

Số: 89/QĐ-DAP

Hải Phòng, ngày 05 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án “Bồn axit photphoric loãng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Tham khảo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;
- Tham khảo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;
- Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-DAP ngày 11/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình “Bồn axit photphoric loãng”;
- Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-DAP ngày 11/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án “Bồn axit photphoric loãng”;
- Căn cứ Văn bản số 1905/QLĐT-CS ngày 30/08/2024 của Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;
- Căn cứ Quyết định số 433/QĐ-DAP ngày 11/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành “Quy chế lựa chọn nhà thầu trong hoạt động sửa chữa xây dựng và hoạt động đầu tư xây dựng của Công ty cổ phần DAP-Vinachem”;
- Căn cứ Quyết định số 444/QĐ-DAP ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án “Bồn axit photphoric loãng”;
- Căn cứ Tờ trình số 146/TTr-DAP ngày 28/02/2025 của Tổng giám đốc về việc: Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án “Bồn axit photphoric loãng”; Báo cáo thẩm định số 12/BCTĐ-DAP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Tổ thẩm định các dự án đầu tư xây dựng về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh giai đoạn thực hiện đầu tư dự án “Bồn axit photphoric loãng”; Sau khi lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng Văn bản lấy ý kiến số 06-2025 ngày 03/3/2025.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án “Bồn axít photphoric loãng” với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 263/QĐ-DAP ngày 11/7/2024 và Quyết định số 444/QĐ-DAP ngày 18/10/2024 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc của các gói thầu điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật gồm:

- Phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư.

- Ký kết và thanh lý hợp đồng các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần DAP-Vinachem căn cứ Quyết định này để thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng ĐTXD;
- Lưu TCHC, HĐQT.



Phụ lục: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án “Bồn axit photphoric loãng”
 (Kèm theo Quyết định số 89/QĐ-DAP ngày 05 tháng 3 năm 2025)
 (Nội dung điều chỉnh)

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
III	GÓI THẦU HỖN HỢP											
6	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị vào công trình	Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị vào công trình.	31.403.830.157	Vốn tự có	Đấu thầu rộng rãi không qua mạng, có sơ tuyển	Một giai đoạn một túi hồ sơ	120 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	06 tháng	Không áp dụng	Không áp dụng