

Phiếu đăng ký Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

- Địa chỉ: Lô N5.8 khu Công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 02253.979.368 / 023.979170.

2. Tên dự án (*ghi theo quyết định đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư*): “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (*ghi rõ số và ngày quyết định, tên và chức danh của người có thẩm quyền phê duyệt*): Quyết định số 490/QĐ-DAP ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị công ty về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án “Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP công suất 60.000 tấn/năm”

4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần DAP-Vinachem.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư:

2/ Phần công việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN											
Gói thầu số 01	Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở	Khảo sát đo đạc địa hình và địa chất công trình phục vụ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở	820.185	Vốn tự có	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
Gói thầu số 02	Giám sát công tác khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở	Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng	33.398	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	45 ngày	nt	nt
Gói thầu số 03	Thẩm tra thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở	Theo quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14	205.088	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	60 ngày	nt	nt

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
Gói thầu số 04	Lập hồ sơ mời thầu Giai đoạn 1	Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị.	205.401	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	60 ngày	nt	nt
Gói thầu số 05	Lập hồ sơ mời thầu Giai đoạn 2	Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn, thi công xây dựng, mua sắm vật tư, thiết bị.	90.600	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	45 ngày	nt	nt
Gói thầu số 06	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Giai đoạn 1	Kiểm tra hồ sơ pháp lý; Kiểm tra chi phí đầu tư; Nhận xét, đánh giá, kiến nghị và các yêu cầu cần thiết khác	847.925	Vốn tự có	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	60 ngày	nt	nt
Gói thầu số 07	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành Giai đoạn 2	Kiểm tra hồ sơ pháp lý; Kiểm tra chi phí đầu tư; Nhận xét, đánh giá, kiến nghị và các yêu cầu cần thiết khác	380.952	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	40 ngày	nt	nt

STT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
Gói thầu số 08	Lập hồ sơ quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công giai đoạn 1	Lập hồ sơ quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công	125.600	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 tháng	nt	nt
Gói thầu số 09	Lập hồ sơ quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công giai đoạn 2	Lập hồ sơ quan trắc môi trường trong giai đoạn thi công	55.400	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	08 tháng	nt	nt
Gói thầu số 10	Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường giai đoạn 1	Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường	414.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý I/2026	Trọn gói	10 tháng	nt	nt
Gói thầu số 11	Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường giai đoạn 2	Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường	186.000	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		03 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	08 tháng	nt	nt

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
Gói thầu số 12	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 1	- Giám sát thi công xây dựng; - Giám sát lắp đặt thiết bị	2.932.730	Vốn tự có	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, có sơ tuyển	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 tháng	nt	nt
Gói thầu số 13	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 2	- Giám sát thi công xây dựng; - Giám sát lắp đặt thiết bị	1.333.072	Vốn tự có	Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, có sơ tuyển	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	08 tháng	nt	nt
II	GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN											
Gói thầu số 14	Bảo hiểm công trình Giai đoạn 1	Bảo hiểm công trình trong giai đoạn thi công	408.201	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	10 tháng	nt	nt
Gói thầu số 15	Bảo hiểm công trình Giai đoạn 2	Bảo hiểm công trình trong giai đoạn thi công	180.053	Vốn tự có	Chỉ định thầu rút gọn		30 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	08 tháng	nt	nt

TT	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
III	GÓI THẦU HỖN HỢP											
Gói thầu số 16	Thiết kế, chuyển giao công nghệ, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp - Giai đoạn 1 (EPC)	- Thiết kế, chuyển giao công nghệ, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp - Giai đoạn 1 (EPC) - Lập hồ sơ về tệp tin BIM đối với thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình.	311.357.222	Vốn tự có và vốn vay	Đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2024	Trộn gói	15 tháng	nt	nt
Gói thầu số 17	Thiết kế, chuyển giao công nghệ, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp - Giai đoạn 2 (EPC)	- Thiết kế, chuyển giao công nghệ, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp - Giai đoạn 2 (EPC) - Lập hồ sơ về tệp tin BIM đối với thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, xin cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình.	137.346.522	Vốn tự có và vốn vay	Đấu thầu rộng rãi quốc tế, không qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2025	Trộn gói	08 tháng	nt	nt
Tổng giá trị các gói thầu			456.922.349									

Hải Phòng, ngày 02 tháng 12 năm 2024
Đại diện hợp pháp của cơ quan/đơn vị đăng ký



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Trung